Fondazione
ARENA DI VERONA

DETERMINA
N. 165 DEL 02.12.2020

OGGETTO: REVISIONE E MODIFICA DEL TERMINE DI ESECUZIONE DEL
CONTRATTO ESECUTIVO DELLA GARA “SMONTAGGIO NOTTURNO E
MOVIMENTAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI SCENICI (SCENOGRAFIE) PER
‘ARENA DI VERONA OPERA FESTIVAL 2020° PRESSO L’ANFITEATRO
ROMANO” - CIG: 80159012C4 "

IL SOVRINTENDENTE

- VISTO che con propria Determina a contrarre n. 90 del 28 Agosto 2019, FAV ha indetto la
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per I’affidamento del
servizio di “SMONTAGGIO NOTTURNO E MOVIMENTAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI
SCENICI (SCENOGRAFIE) PER ‘ARENA DI VERONA OPERA FESTIVAL 2020’ PRESSO
L’ANFITEATRO ROMANO” — CIG: 80159012C4”, per un importo a base d’asta di €
392.000,00= (Euro Trecentovantaduemila/00) al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta per I’importo di € 8.000,00= (Euro Ottomila/00);

- VISTO che la suddetta procedura ¢ stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente
piu vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016;

- VISTO che ¢ stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) I’ing. MICHELE
OLCESE (in qualita di Direttore degli allestimenti scenici);

- RILEVATO che all’esito dell’espletamento della procedura di gara quest’ultima & stata
aggiudicata con Determina di aggiudicazione n. 18 del 20.01.2020, alla societa
EUROCOMPANY LOGISTICS S.r.., con sede in Verona (VR) — CAP 37135 — Via
Silvestrini n.24/A - C.F. e P.IVA 04638930232, rappresentata dal Legale Rappresentante pro
fempore sig.ra Patrizia Chiavegato, per un importo di aggiudicazione pari a € 388.080,00=
(EuroTrecentoottantottomilazeroottanta/00) oltre Iva ed oneri sicurezza non soggetti al ribasso;

- VISTO che in data 18.02.2020 si & stipulato il contratto d’appalto afferente alla cita procedura
di gara;

- RILEVATO che il Consiglio di Indirizzo con propria deliberazione n. 8 del 05.05.2020 ha
disposto di cancellare la gia programmata stagione del “Festival Areniano 2020 ci6 in ragione
delle misure restrittive imposte dalle Autorita Nazionale in relazione all’emergenza sanitaria
volte a contrastare la diffusione del Covid-19 che non hanno consentito il regolare e
programmato svolgimento della stagione Lirica 2020;

- ATTESO che la richiamata circostanza costituisce a tutti gli effetti un factum principis ovvero
sia una causa di impossibilitd, oggettiva ed imprevedibile, ad effettuare una prestazione
determinata dalla sopravvenienza di provvedimenti normativi o amministrativi che impediscono
obiettivamente 1’esecuzione della prestazione contrattuale;
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RILEVATO che come da nota della Direzione Allestimenti Scenici per la stagione 2021 si sono
programmate le medesime opere, e quindi le medesime prestazioni gia oggetto di gara, con
’unica variazione del numero complessivo delle serate passate da 55 nel 2020 a 45 per il 2021;
CONSIDERATO il combinato disposto dell'art. 107 del Codice Appalti comma 1 e 7 e dell'art.
23 del Dm 49/2018;

RILEVATO che il contratto € un contratto di durata;

VISTO P’art. 106 del Codice dei Contratti;

CONSIDERATO il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuita operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020” con cui si & prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al
31.01.2021;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente qui richiamate:

1)
2)
3)
4)

5)

Di modificare il termine contrattuale di cui all’art. 5 del contratto di appalto sottoscritto con
Eurocompany Logistics Srl;

Di modificare e rideterminare il prezzo del servizio in euro 317.520,00 e ridetermina gli oneri
di sicurezza non soggetti al ribasso in euro Euro 7.127,30;

Di sottoporre il presente atto alla firma del legale rappresentante pro tempore di Eurocompany
Logistics Srl;

Di individuare nel Rup la figura che dovra monitorare lo svolgimento dell’attivita
amministrative correlate a quanto qui stabilito;

Resta inteso che ogni eventuale cambiamento della stagione lirica disposto per I’ottemperanza
al rispetto di nuove normative volte a combattere la diffusione del Covid determineranno
nuove modifiche o la risoluzione del contratto stipulato;

6) Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito
internet di FAV.
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